CALENDRIER PROVISOIRE

Maîtrise d'ouvrage :	EPCC ESAL	**Coordonnateur Sécurité :**	Dekra Laxou	**Estim. date de début des travaux :**	mi-mai
Maîtrise d'œuvre :	ESAL - Henri Thilloux	**Contrôleur technique :**	Sans objet	**Estim. date de livraison prévisionnelle :**	Juillet

Travaux

		Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet			
Lot	Entreprise	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Lot n°1 Désamiantage & Plomb																									
Lot n°2 Menuiseries Extérieures																									
Lot n°3 Plomberie																									
Lot n°4 Electricité																									
Lot n°5 Menuiseries intérieures																									
Lot n°6 Peintures																									
Lot n°7 Revêtements de sol et faïence																									
Lot n°8 Mobiliers - agencement																									

Consultation

Analyse et Attribution

Travaux